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Leccion 1

LeccionlO:

Colaboracion, coordinacigrevisiony
simulacion BIM

Contenido de esta leccion:

13 videos / duraciéon2 hs.12 min.
En esta leccion aprendera a:

Trabajar en equipo mediante syfroyectos de Reuvit
Revisar interferencias y colisiones en Revit

Definir las etapas del Proyegtmediante paametro.
Asignar las atapas a los componentes del proyecto
Coordinar las etapas y definir tiempos en Excel
Coordinar un proyecto en Navisworks

Crear una animagén 4D

Qrearun proyectoen AutoCAD parasu integracin BIM
Definir y coordinar las etapas del sptoyecto de AutoCAD
Gestionar el proyecto completo en Navisworks.
Integracén con Navisworks Freedom.
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Revitofrece una forma ordenada de trabajar en equipara que varios colaboradores interactien en el mismo
proyecto y de forma simultdneaalmisma consiste en crear un archivo central en el que concentrara toda la
informacién del proyecto y ahivos locales para uso de cada colaborador del proyecto

El primer paso constird en crear earchivo central puede ser a partir de un proyecto ya iniciado (por ejemplo
en anteproyecto desarrollado por el arquitecto) o puede ser a partir de un archoio @ casi vacio. (En nuestro
caso partiremos de la vivienda creada en las primeras lecciones).

Guardar como archivo central en una ubicacion de red
Lo primero es habilitar la colaboracidn, para que los integrantes del equipo puedan acceder simultéeeaine

g2

mismo modelo; para ello activamos el botGolaborar>Gestionar colaboracion>Colabo. Q—

Guardamos el proyecto en una ubicacién a la que puedan acceder todos los colaboradores y le asignamos
nombre.Seguidamente aparecera un cuadro en el que designaremos si deseamos colaborar a través de nues
red o de Autodesk 360 (servicio de pago para Revit).

Collaborate

You are enabling collaboration. This will allow multiple people to
waork on the same Revit model simultaneously.

Ed <-» «-—> [

(®) Collaborate within your network

Yeooearreoiot eriyerreteesttr wide area network (LAN or
WAN). The model will be converted to a workshared central
model.

Collaborate using A360

You can collaberate over any Internet connection. A copy of the
model will become workshared and be uploaded to A360. The
ariginal model will remain as a backup.

oK Cancel
| N
la
A

How can | collaborate using A3607
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Se habilitara el boté@ubgroyectosqg?ﬁ, lo seleccionamos y cambiamos el nombre al proyecto, para asigna
uno mas acorde.

Subproyectos
Subproyecto activo:
Worksetl w | [_|Mostrar gréficos en gris para subproyectos inactivos
Mombre Editable Propietario Prestatarios| Abierto| Visible en tod: MNuevo
Shared Levels and Grid: 5i frn@edu-cad.es S0
Workset1 Si fm@edu-cad.es 5P Suprimir
. Cambi b
Cambiar nombre -
Anterior: Shared Levels and Grids
' - rir
@uevn: | Proyecto Revit BIM )
Cerrar
Corcr
Editable
< > Mo editable
Mostrar:
Creados por el usuario [ IMormas de proyecto
[ ] Familias [vistas
Aceptar Cancelar Ayuda

Aceptamos y cerramos el archiv@l cerrar Revit notificard que este sera el modelo central.

Guardar archivo como modelo central

Esta es la primera vez que se guarda el
proyecto desde la activacion de comparticion
de proyecto. Por lo tanto, este proyecto sera el
modelo central. ;Desea guardar este proyecto
como modelo central?

5i desea guardar el archivo como modelo central con otro
noembre o en otra ubicacion, haga clic en Mo y use el
comando Guardar como.

[

Todos los colaboradores que deseen trabajar en el proyecto, deberan usar el coilandy localizarlo en la
red de uso comun a todos.
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% Abrir E
Proyectos
Buscar en: ﬁSer\fidorFl'P v & E} b 4 E—J_ Vistas ~
- R Vista previa
Mombre Tipo
. Proyecto_Central_backup Carpeta de archivos

Proyecto_Central.nt Proyecto de Auto...

A

Mombre de archive: | Proyecto_Central.rvt a

Tipo de archivos: | Todos los archives compatibles (*.rvt, *.rfa, *.adsk, *.rte) W
Comparticion de proyecto

Herramientas = [ |Revisar [ ] Desenlazar de archive central Crear nuevo archivolocal )| Abrir - Cancelar

Cadh colaborador debera abrir el archivo o modelo central, pero aceptando el ofrecimiento predeterminado de
Crear un nuevo archivo localo sea en la estacion de trabajo del usuario. Esto implica que si $om
colaboradores existirdun archivo centraly 4 archivos locales

Cada usuario podra determina@ub proyectosy toda intervencion estara vinculada a uno de diclkob-

proyectos
ub proyecto activo: n ‘ L?‘H Q} E
Estructura 0 0 o
rar en Subpr )rect klncromzar con Volver a cargar Ceder
30

Mostrar Res
rchivo central T lo més reciente todo lo mio | historial copia de

ionar colaboracion Sincronizar ¥ |
Subproyectos
Subproyecto activo:
Instaladiones v | [ Mostrar graficos en gris para subproyectos inactivos
MNembre Editable Propietaric Prestatarios Nuevo
Arquitectura No :Q
Estructura imir
Instalaciones biar nombre
Workset1 No
Abrir
Cerrar
Editable
< > Mo editable
Mostrar:
Creados por el usuario ["] normas de proyecto
[ Familias [vistas

o | [ e

El colaborador dispondra de 2 herramientas para actualizar el proyecto:

9 Sincronizar Guarda el archivo local y actualisa cambios en el archivo central; al mismo tiempo que
cargar nuevamente el archivo central, con todas las actualizaciones realizadas por los colaboradores.
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1 Volver a cargar lo méas reciente (RLfarga nuevamente el archivo central, actualizando las
modificaciones realizadas por otros colaboradores.

Insetsr Anotar Anszar Masayemplazamiento  Colstersr Ve Gesonsr  Complementos  Revimod  Modfiar
qjii? Subproyecto activo: @‘L}J’ @5 II_?IQ Q) F‘ﬁ

Estructura hd

en Subproyectos (’8 Sincrenizar con  VYolver agargar Ceder Mostrar Restaurar

archivosentral 7 o mds n te todo lo mio | historial copia de seguridad

Gestionar colaboracion Sincroniza Gestionar mode

=z *

NN (S)

Un aspecto fundamental para comprobar errores en la etapa de disefio es coordinandablpoyectos
realizados por logodos loscolaboradores; por ejemplo: albafileria, estructura, instalaciones, etc. Detectar
interferencias en la etapa dmnstruccibnsupondra mas costos y mayor pérdida de tiempo. Subsproyectos
estan realizados en Revit, la coordinacion y verificaciomealizard en Revit mismo; pero si los proyectos estan
realizados en otras aplicaciones, entonces la coordinacion se realizblidvieswork

/| 2Y2 S2S8SYLX 2 dzaAal NByz2a t2a8 LINRPeSOGl2a RS Fftol 3Af SNN

Para coordinaestos proyectos primero se debe vincular uno al otro; insertaremos la estructura en el pryecto de
albafiileria.

Fernando Montafio La CriZm@educad.net n
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BRL O % @k
D BeD 9 B @ B
Modificar| | Vincular Vincular Vincular Marcas de revision  Estampado  MNube de Gestionar | Importar

CAD DWEF M

Vincular

CAD

puntos  vinculos

Seleccionar v

Obviamenteestructura y muros o suelostendran muchas interferencias, pero estas se solucionan como fue
analizado también en lecciones antggs. Las interferencias también podrian darse entre la estructura y la
carpinteria, y esto si vale la pena revisar.

Video1/2: duracién11:13 / 8:01 minutos

Analizar y solucionar interferencias en el proyecto

Al integrar todos los suproyectos en un Unicproyecto, seguro existiran colisiones entre ellos, algunas logicas y
Cuyo ajuste no sera urgente (como la estructura con muros, suelos y cubiertas) y otras mas conflictivas y q
demandaran de soluciones inmediatas, como por ejemplo la estructura cabdairas o con las restantes
instalaciones.

Para conocer estas colisiones, debemBgecutar comprobacién de interferenciasherramienta que
encontraremos erColaborar>Coordinar>Comprobacion de interferencias>

Colaborar Wista  Gestionar  Complementos  Revizto 4 Medificar (] =
o8 g B [ [E =
T = 4
U @) e‘ﬂ H = o
Sincronizar con  Velvera cargar  Ceder Mostrar Restaurar Vistas |Coordinar
archive central  lo mas reciente tedeo lo mie | historial copia de seguridad para A360
Sincronizar = Gestionar modelos -

™

Le
Copiar/Supervisar

Revisién de

= i

. Configuracion  Reconciliar

&

Comprobacion de |

coerdinacién de coordinacién

anfitrién

interferencias

@ Ejecutar comprobacién de interferencias

V -
} B

: e

. s . l A

Ejecutar comprobacién de |nterFerenctaj

Detecta intersecciones no validas entre elementos de un

proyecto.

Fernando Montafio La CriiZm@educad.net



Revit- BIM Fernando Montafio

Seguidamente debemos establecer los 2 grugesobjetos a comparar, por ejemplo, por un lado puertas y
ventanas y por el otro todos los componentes de la estructura.

Comprobacion de interferencias
Categorias de Categorias de
Proyecto actual W Proyecto actual Y]
e
m [ Armazén estructural Armazén estructural _)
----- [J Barandillas i
----- ] Cimentacién estructural _i-- Cimentacién estructural)
----- [ Cubiertas .. LT Cubiertas
----- [ Escaleras -..[] Escaleras
----- [ Mures
----- [ Pilares

----- [ Pilares estructurales

[ Puertas _\

Techos

Ventanas _)

A continuacién Revit nos dara un reporte detallado de todas las colisiones

Informe de interferencias
Agrupar par: Categoria 1, Categoria v

Mensaje

Fj(Puertas ‘\

\é----Armazén estructural }
Estructura: Armazon estructural : Hormigén-Viga rectangular? : 15x30: 1D
219766

- Workset1 : Puertas: Puerta de 1 hoja : 80 x 210 em - Marca &: [D 153733

= Yentanas
£ Armazén estructural _/
Estructura : Armazén estructural : Hormigén-Viga rectangular L: 15x30:
1D 219787

. Workset1 : Ventanas : Ventana batiente 3x3 : 2000x 2000mm 2 - Marca 1:
1D 153734

Creacion: miércoles, 07 de septiembre de 2016
Ultima actualizacién:

Mota: actualizar pone al dia las interferencias mostradas en |a lista superior.

Exportar... Actualizar Cerrar

Bastara seleccionar alguno de los componentes y hacer chdostrar, para visualizar el problema de forma
destacada.

— R R .

Informe de interferencias archive central * lo maés reciente todo lo mic | historial
Sincronizar ~
Agrupar por: Categoria 1, Categoria
Mensaje
=) Puertas

_______ Estructura : Armazdn estructural : Hormigén-Viga rectangular2 : 15x30: 1D
219766

------- Workset]: Puertas: Puerta de 1 hoja: 80x 210 cm - Marca 6: 1D 133733

/f;‘l ----- Ventanas

l [ Armazén estructural ]

. Estructura :Arggaéén estructural : Hormigén-Viga rectangular L: 13x30:
1D 219787
Workset1: Ventanas : Ventana batiente 3x3 : 2000 x 2000mm 2 - Marca 1:

ID 153734

Creacidn: =eptiembre de 2016
Ultima actualizacidn;

Mota: actualizar pone al dia las interferencias mostradas en |a lista superior.

Mostrar Exportar... Actualizar Cerrar

S
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Fernando Montano

En conocimiento del problema, el responsable delgrdyecto debera tomar las medidas que correspondan y

después repetir lgerificacion, bastara con actualizar el informe.

Informe de interferencias
Agrupar por: Categoria 1, Categoria v

Mensaje

=) Puertas
=] Armazén estructural

Estructura : Armazdén estructural : Hormigdn-Viga rectangular? : 15x30: 1D

219766
Workset1 : Puertas: Puerta de 1 hoja: 80 x 210 cm - Marca 6: ID 153733

4

Creacidn: miércoles, 07 de septiembre de 2016

Ultma actualizaddn: miércoles, 07 de septiembre de 2016

MNota: actualizar pone al dia las interferendas mostradas en |a lista superior.

Mostrar Exportar... Actualizar . i Cerrar
= Ko

AN

Video3: duracion8:36 minutos

3EI Ol ASEI D

Un procedimiento de mucho impactg ayudaconsiste en creasimulacionesque muestrenla secuencia
constructiva @l edificiq a lo largo detiempo. Lasecuencia de actividadegue antes solo podiamos representar
en un diagramaGANTT ahora y por procedimientos sencillos, también podemos mostrar mediante una
simulacién4D. Para hacerlo necesitaremds Revit, perotambién deExcely Navisworks.

BT :: cavs  1RUR20NZ 230N v
- Analyais & Plasning 0 clays L e TR e
Hickof & Aralyss Meet & days 13MAT01Z 2SMAEME |
Gomplele conoem anesL. 1 days MEINIZ  TEENIZ L.|:l|_—|
alelsln conleni snd proj | 7 daya eyl 1 LR e e 1
- Desian 5 deys DHOHAZ 0RO —
Complele Design workss... 3 days IEH0ZNE DAILEHZ o
vnistaby ol 1 days BENZ 050N -
Compkle 0 dirys DEM0Z0IZ  OEMOENE |
Deveiopment 1ldays D00 PRMUENE v v
Hngvsledge cagtur - gis.. 4 days 2 2 D5 .-
‘wididata conment pagis o 1 diaya D51 0201 T 0RO T n 1
Mrnzwizdge strucure £ days DHI0EMZ  12M0EME [
‘Wests comenl pages & | days 1502012 150 2 :-—I—Cl
Bl changrnem miarss 1 daya [T T T T T L |
“ieiidete course malerials 1 days 1IN A00ENE ’T_ll |
CoTplele tneieansin: & days nnEHz TN L ———
= Imphamaedation % clayn UM PR [ p—
Hendower conter: 1 days TRILENE ol
Flace course nio caizleg 1 days ZEN0EMZ —
audercling 1 days 2302 }:|:|
- Evaluation 10 days 151001 w v
Coaduct projct close pt | 5 days DM 02012 DBM0EME I:_—l
Finalize project Socemen 4 days 0202 Rl L':-—l
Comokl 0 dinva 1E02017  1SMLEHE B0

Navisworks es otra aplicacion deAutodesk y que también podemos usar de forma gratuita en nuestro
aprendizaje Navisworks permite hacer coordinacion, revision y andlisis de proyectos; como asi también es una
excelente herramienta para comunicacion del @isey procesos constructivos, a través de simulaciones
animadas y 4D. Permite integrar en un Unico modelo, modelos creados en diferentes aplicaciones, como s
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Revit, AutoCAD 3ds Max Inventor, SolidWorks Rhing SketchUp etc Navisworks es la aplicaciorpor
excelencia, para gestionar ynoyecto completo

Parauna simulacion4Db, al igual que para crear UBANTT se requiere de ciertos datos basicos, como ser la
definicion de tareas, el inicio de cadaa de ellay la duracién de la misma. A diferencid GANTT donde solo
realizamos definiciones, en usanulacién4Dsera necesario asociar lEseasa losobjetosdel modelo 3D.

Nota: En lugar deExce] seria mejor el empleo de aplicaciones mas orientadas a la gestion de proyectos|, comc
ser Project pero la demostracion serd eaxcelpor ser una aplicacion de uso mas generalizado y posgue
ajusta perfectamente a nuestras necesidades. Ademas deRrligect no es una aplicacion de uso libre para
estudiantes, como lo son las aplicacionesAdéodesk

Paso 1: preparar el proyecto en Revit
Dos son las formas en que podemos definir los diferentes procesos o etapas de construccién del edificio:

1. CreandaMontajesX

ertar  Anotar  Anali; Masa y empl; i Colak Vista  Gesti Compl Revizto 4 Modificar | ¢
. = I | (o - ~ &)
Y B&Mee e A # ¥
”"y +0 ﬁ‘n’# (@) O =_—’|T D_S N ¥ ) Editar | Seleccionar nuevo | Filtro
== & + Q) Il =—|| == ® % &,ear montaje
netria 1 Modificar | Vista | Medir | Crea un montaje a partir de elementos seleccior
on rejillas Activar cotas dibujo.

B vide

Pulse F1 para obtener mas ayuda | carga

2. Mediante la creacién de parametros de proyecto.

Propiedades x

M_fapata-Rectangular -
1800 x 1200 x 450mm

ﬁmentacién estructural (1 3]1) v Editar tipo

Restricciones I

Mivel -1_Fundacion

Anfitridn Mivel : -1_Fundacidn
Desfase de altura de...;0.0000
Se mueve con rejillas
Cany :

area [1_Fundacién

Matenales ¥ acabados

Material estructural i <Por categoria>

s 3 ﬁﬁ)»

Luego de asignar todas las tareas y/oacrkws montajes, creamos una tabla de planificagi@e nos permita
obtener un listado déodas las tareas que asignamptie@ la exportamos en formato de texto.

¢
Tor;/a/
"9 NOTA:Dado gue la propiedad relacionada aekapa se aplicara a multiplesategoriasde objetos, |
tabla de planificacion sera déulti categorig pero estas tablallOincluyendatos delasfamilias de sistemdlas

familias que no se cargan ni se guardan en archivos externos, como ser muros, suelos y cubiertas). Por esta re

Fernando Montafio La CriiZm@educad.net
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faltaran datos en la tabla de planificacion y seria corer@re crear una tabla externa esimultaneocon la
asignacion de dichas tareasn ellonos ahorraremos crear la tabla de planificacion y exportarla a Excel.

Fernando Montano

A B <Tabla de
1 Etapa | planificacion de

2 |1_Cimentacion Patines A

3 |10_Cimentacion Pilare Etapa

4 |20_Cimentacion Vigas

5 |30_Suelo

~ o

40_Pilares N1

50 _Vigaas N1
60_Pilares N2

w o

70_Vigas Cubierta

10 |80_Vigas secundarias
11 /90_Muros N1
12 |100_Muros N2

13 |110_Puerta

14 /120_Ventanas x
15 [130_Cubierta

16

A continuactn exportanos el proyecto &lavisworks a tra\és de |la Herramientas externasx

il (77
b | R FH R B &
Modificar Herramientas | Glue Clash Equipment | Convert RFA  About Formit 360
externas Pinpoint Properties | to Formlit 360
Seleccionar ~ || Navisworks 2017, ||'1 360 Formit 360 Converter
1

Navisworks Swit avisworks 2017 ‘

File exporter for Mavisworks 2017 ‘

Video4/5: duracién12:39 / 5:48 minutos

Paso 2: asignar tiempos a las etapas en Excel

La tabla que necesitamos debera incluir, ademéas deflag al menos las siguientes columnas:

1 Tipo de tarea: debemos indicar si la tarea involucr@dastrucciono el Demolercomponentes, o si se
trata de un elementoTemporal (En nuestro ejemplo se trata de todos componentes a construir y por lo

tanto serédn del tipaConstruccion)
1 Fecha de inicio programado para la tarea.
Duracion de la tarea.
1 Fechade finalizacion programa para la tarea.

=
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A B C D E F

Tarea Tipo Inicio Duracion Fin
2 |1_Cimentacion Patines Construccion 01/08/2016 3 04/08/2016
3 |10_Cimentacion Pilares Construccién 04/08/2016 2 06,/08/2016
4 |20_Cimentacion Vigas Construccion 06/08/2016 3 09/08/2016
5 |30_Suelo Construccion 04/08/2016 4 08/08/2016
6 |40_Pilares N1 Construccion 08/08/2016 2 10/08/2016
7 |50_Vigaas N1 Construccion 10/08/2016 3 13/08/2016
2 |60 Pilares N2 Construccidn 13/08/2016 4 17/08/2016
9 |?D_\J'igas Cubierta Construccidn 17/08/2016 2 19/08/2016
10 |80_Vigas secundarias  Construccidn 19/08/2016 2 21/08/2016
11 |90_Muros N1 Construccidn 21/08/2016 2 23/08/2016
12 |100_Muros N2 Construccion 23/08/2016 2 25/08/2016
13 |110_Puerta Construccidn 25/08/2016 2 27/08/2016
14120 Ventanas Construccion 27/08/2016 2 29/08/2016
15 |130_Cubierta Construccién  29/08/2016 2 31/08/2016
16

Tambén podia incluir datos como la fecha real de inicio y dumadie las tareas, coste de los materiales, de la
mano de obrao de los equiposcomo aé también todos aquellos datos que considere necesarios para la

organizadn del proyecto.

Esta tabla debera guardarse con la exten€l@&V (del inglés comma-separated values).

TO/"IO[

70/a . NOTA:En versiones dwindows en espafiol los archiva8SVLIdzS RSy & y O2 W22 N& 8 LJ|
Navisworksa 2 f 2 | OS LJG I N f I aXé 02Y2 &SLI N} R2NE LJ2NJ
los otros.

" Video6: duracién12:52 minutos

Paso 3: Navisworks: crear simulacion 4D
El procedimiento en Navisworks cons#tife tres pasos:

1. Abrir el proyectoproveniente de Reuvit
2. Cargards datos de Excel, correspondientes a la secuencia de tareas.
3. Asociar las tareas las componentes denodelo3D.

Para realizaras tareas2 y 3,visualizaremos lénea de tiempdTimerliner)X

/m:_....//—j\

o m @

B

A(12)-1(5) : -1 Fundackin (2)

Preowads ot e e B e
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Desde la fich®rigenes de datosafiadiremos el archivo dexce] con las etapas del proyecto.

TimeLiner

- COrigenes de datos i onfigurar | Simular

Fra [ [ Actualizar - J

| Importacion de C5V

&; | Origen

Microsoft Project MPX Importacién de CSV
Microsoft Project 2007-2013
Primavera PG (servicios web)

Primavera PE V7 (servicios weh)

Primavera PB VE.3 (servicios web)

Acto ®guido se deben asa@uilos contenidede latabla deExce] a las columnas de datos Newvisworks<

Selector de campo

Configuracién de importacidn CSW
[+]La fila 1 contiene encabezados
(®) Detectar formato de fecha y hora de forma automatica

(") Usar formato hora/fecha espedifico

dd/MM/yyyy hhimm tt

Columna MNombre de campo externo 2
(__I\iombre de tarea Tarea

10 de visualizacion
‘___Epo de tarea Tipo )

1D de sincronizadcn
#Fecha de inico planificada Inicio
(f_ema de finalizacién planificada Fin)
Fecha de inido real

Fecha de finalizacidn real

Coste de material

Coste de mano de obra

Coste de equipos w

Restabl. todo Cancelar Ayuda

Una vez cargada la tabla, sus datos debeafadidos a la fich@areas esto se realiza mediantean clic derecho
en la referencia al archivo y designaridmpcon Regenerar jerargia de tareas

h —
| Regenerar jerarquia de tareas_ -H “\i’
Origenes Sincronizar 1*?

(G Afadir~ @ Editar

Suprirmir

Mombre en

Cambiar nembre
MNuevo origen de wortacion de CsV

Si bien ya aataremos con la lista de tareas, &amecesario vincular dichas tarem$os componentes denodelo
3D. Parahacerlorecurrimos a una regla que permiémlazar autoraticamente dichas tareas, a los componentes
gue tenganidénticovalor en alguna de sus propiedades; esto demaadizr crear unduevaregla.

Fernando Montafio La CriZm@educad.net
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TimeLiner
» N Reglas de TimeLiner
Tareas | Origenes de datos | Configurar | Simular
[ ] Asignar tareas de Timeliner desde la columna Nombre hasta Elementos con el n
— ueva
||—_J+Anad|rtarea |§"§|m+v| |%Enlazarv| |8.D'| [ ] Asignar tareas de Timeliner desde la columna Nombre hasta Conjuntos de sele k. J
A DAswgnartareas de Timeliner desde la columna Mombre hasta Capas con el misn Editar 5 |
kEn\azar automiticamente m
Activo Nombre ESt Crear, editar y aplicar reglas Suprimir
automaticamente la geomet
= Muevo origen de datos (base) e e !
1_Cimenkacion Patines :
10_Cimentacion Pilares B2 04/08/2016 0808
20_Cimenkacion Yigas == 0ef0s/2016 09708
30_Suelo == ngfnEfz0l6 1308/
40_Pilares M1 == 13i08/2016 15/08f; ] Maodificar seleccion actual Aplicar reglas
50_Vigaas M1 =3 15/05i2016 1608/
€ > <€
Guardado automaticamente: C:\Users\Fernando'AppData‘RoamingAutodesk Mavisworks Manage 201714 Proyecto_Nave. Autosave53.nwf

La misma asociarlas tareasle la columnaNombre a los Componentescuya coincidencia sea textual, con la
propiedadllamadaEtapa

Editor de reglas

Mombre de regla

Asociar tareas a objetos de Revit]

Plantillas de regla

Enlazar elementos a tareas

Descripcidn de regla (hacer dic en un valor subrayado para editarlo)

Asignar tareas de TimeLiner|desde la columna log
propiedad con categoria 'y propieda
formato

Aceptar Cancelar

Creados lowinculossera posible desplazarnos hasta la ficBanulary desplazar la barra de tiempo, para
conocer los avances de obra, en la fecha deaead

jueves 10:56:37 p.m. 18/08/2016 dia = 35 Semana = 5

A(12)-1(-5) : -1_Fundacién (2)

TimeLiner ® X
Tareas | Origenes de datos Configurar-
BRI EOEDE 8 &
18/08/2016 | configuracién... . T
mar ago 16, 16 mié ago 17, 16 jue ago 18, 16
m |3 Mombre: Estadn | Inicin planeado | Fin planeado Inicinreal | Finalizat
AM PM AM PM AM PM
55,49% © Nuevo origen de datos (base) = 15072016 16/09(2018 HfD D ~
23,3% 60 _Filares 12 = 18/08/2016 22[osfzols - HiD Nio | ————
P |55,49% 10_Cantenedar = 1sfovfzo1s 16/09/2016 Wi NiD
54,77% 11_tontenedor == 1sf07/2018 16/09/2016 WiD NiD
54,03% 20_oficinas == 17072018 16/03/2018 WD i ©
< > < >
Guardado automaticamente: C:\Users\Fernando\AppData'RoamingVAutodesk Navisworks Manage 2017\AutoSavelProyecto_Nave. Autosave5d.nwf 1ded O i S & ssme

Video7/8: duracion8:50 / 9:19 minutos
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Integrar AutoCAD al equipo de trabajo

La metodologia BIM se basa en la suma de un modelo 3d e infornesnéiada a los componentes del mismo.
9 bien AutoCAD es unaplicacion CADpermite crear modelos tridimensionales y asociarles informacion,
mediante la creacion de bloques e inclusdiatributos de bloques. Un atributo de bloque puede determinar su
coste, caracteristicas, momento en que se ejecuta en la olga, et

A Editor de atributos mejorado

Bloque: Contenedor_Off

Designar bloque
Idertificador: TAREA . a +

Atribto | Opciones de texto | Propiedades

Identificador Solicitud Valor
TAREA 20_Oficinas

Galgr; 20_Contenedorficinas )

4 Aplicar Aceptar Cancelar Ayuda

Una extraccion de datos nos permitira exportar a Excel los datos exactos del disefio; los que compartiremos [
YSRA2 RS dzyl GFroftl / {£X
A Extraccion de datos - Precisar datos (pagina 5 de 8) = [=]

En esta vista puede reorganizar y clasificar columnas, fitrar resultados, afiadir columnas de fémula y crear
vinculos con datos extemos.

Nombre: Total ETAPA
Prensa_MNeumatica 1 Instalacion 01
FS_01 1 Instalacion 01
Reactor_boidissel 1 Instalacion 02
Prensa_Neumatica 1 Instalacion 03
Tome_\ig 1 Instalacion 04
Compresor 2 Instalacion 05
Combinar filas idénticas 8 Vincular datos externos

Mostrar columna de recuento %} Ope. de clasif de columnas

Meostrar columna de nombre =
Eal Vista preliminar completa...

< Alras Siguiente = Cancelar

Video9: duracion20:17 minutos

Planificacion en Excel
El responsable de gestionar las etapas de la obra podrépular los datos y definir el inicio y duracién de cada
etapa, y coordinar con todos los restantes 42 & SO 2 a X
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Yo
¥

Video10: duracionl12:39 minutos

Navisworks: unién de sub -proyectos y animacion 4D
En Navisworks se debeealizar las siguientes etapas:

1. Andadir el sukproyecto realizado en AutoCAD cualquier otra aplicacion)

2. Cargar la lista de tareas relacionada al-putyecto de AutoCAD o cargar la lista generdbegpués
eliminar las tareas repetidas.

Fernando Montafio La CriiZm@educad.net



